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7.6.3 Projektierung der Strasse

Bei der Bearbeitung eines Strassenprojektes spricht man von
Projektierung. Diese Arbeiten werden in der Regel von privaten
Ingenieurburos ausgefiuhrt. Der Zeichner Fachrichtung Ingenieur-
bau wird bei der Projektierungsarbeiten miteinbezogen.

Ziele der Projektierung sind:

» Schaffung von verkehrssicheren und leistungsgerechten Strassen
« Optimale Einpassung der Strassen in die Umwelt

« Gewahrleistung von vertretbaren Bau- und Betriebsksoten

« Erleichtern das angemessenen Fahrverhaltens

Die Projektierung basiert auf einheitlichen Grundlagen, den Nor-
men. Normen sind eine Zusammenstellung der Regeln der Bau-
kunde. Fir die Strassenprojektierung stehen in der Schweiz die
Normen des Verbandes Schweizerischer Strassenfachleute VSS
zur Verfligung. Aus juristischen Griinden sind die Normen jeweils
mit dem Kuirzel SN (Schweizer Norm) versehen.

7.6.3.1 Projektphasen (SN 640 026 — neu SN 40 026)

Fir die Projektabwicklung wird das Bauvorhaben in verschiedene
Phasen und Teilphasen unterteilt. Die Phasen und Teilphasen

sind dem Lebenszyklus der Strasse angepasst. Strassen werden:
 entwickelt (Planung und Projektierung)

« realisiert (Ausschreibung, Detailplanung, Bauausfiihrung)

« bewirtschaftet (Nutzung und Unterhalt)

Instandhaltung, Erneuerung und Rickbau werden in der Regel als
neue Projekte gehandelt.
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Die verschiedenen Stufen einer Strassenplanung unterteilen wir in die drei Phasen:
Entwicklung - Realisierung - und Bewirtschaftung
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Abb. 1
Ubersicht der Projektstufen, der Ziele und der Beteiligten
Jede Projektstufe baut auf den Erkenntnissen der vorangehenden
Stufe auf. Dabei nimmt der Detaillierungsgrad zu. In jeder Stufe
werden die wesentlichen Uberlegungen und Untersuchungen des
Projektverfassers in Planen, Berichten und weiteren Dokumenten
festgehalten.
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Abb. 2
Entscheidungsfreiraum und Detaillierungsgrad wéahrend der Projektierung und Realisierung des Projekts
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